



RAPAT PENGENDALIAN

STATUS AKHIR NOVEMBER

TAHUN 2024

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH

OUTLINE

Komposisi Anggaran TA 2024

Pelaporan Progres Realisasi APBD dan Capaian Kinerja Status Akhir November TA 2024

Pelaporan Pengadaan Barang dan Jasa


Pelaporan Pelayanan Informasi Publik dan Sosial Media

KOMPOSISI ANGGARAN 2024


BIDANG	PROGRAM	MURNI	PERUBAHAN	
PERTANAHAN	1. PROGRAM PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM	400.000.000,-	399.289.000,-	-711.000,-
	2. PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	600.000.000,-	600.000.000,-	0
	3. PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH DAN GANTI KERUGIAN TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE	590.000.000,-	590.000.000,-	0
PERUMAHAN	4. PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	34.917.000.000,-	34.601.321.000,-	-315.679.000,-
KAWASAN PERMUKIMAN	5. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	2.943.000.000,-	2.656.329.000,-	-286.671.000,-
	6. PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA, DAN UTILITAS UMUM (PSU)	1.725.000.000,-	1.575.411.000,-	-149.589.000,-
KETERPADUAN	5. PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	885.000.000,-	855.146.000,-	-29.854.000,-
	7. PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN & KAWASAN PERMUKIMAN	215.000.000,-	215.000.000,-	0
SEKRETARIAT	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN (EX-BAU)	21.971.353.000,-	21.882.584.000,-	-88.769.000,-
TOTAL PAGU		64.246.353.000,-	63.375.080.000,-	-871.273.000,-

	MURNI	PERUBAHAN	SELISIH	KETERANGAN
BELANJA OPERASI	62.862.903.000	62.002.588.000	-860.315.000	
• Belanja Pegawai	14.789.978.000	14.279.661.000	-510.317.000	belanja Gaji TPP menyesuaikan perhitungan
• Belanja Barang dan Jasa	18.792.925.000	17.522.592.000	-1.270.333.000	pengalihan padat karya ke belanja Bansos
• Belanja Hibah	1.680.000.000	1.450.335.000	-229.665.000	Sisa kontrak
• Belanja Bantuan Sosial	27.600.000.000	28.750.000.000	1.150.000.000	penambahan pengalihan dari padat karya
BELANJA MODAL	1.383.450.000	1.372.492.000	-10.958.000	Sisa kontrak
PAGU	64.246.353.000	63.375.080.000	-871.273.000	

APBD MURNI



APBD PERUBAHAN







PROGRES REALISASI APBD DAN CAPAIAN KINERJA

STATUS AKHIR NOVEMBER 2024

DISPERAKIM



	Nov	Desember (Prognosis)
Target Fisik	85,96	100
Target Keu	83,71	100
Real. Fisik	94,55	100
Real. Keu	93,59	98,24
Dev. Fisik	8,59	0,00
Dev. Keu	9,88	(1,76)

POK BULAN SEBELUMNYA	November (Prognosis)
Target Fisik	85,96
Target Keu	83,71
Real. Fisik	90,72
Real. Keu	87,60
Dev. Fisik	4,75
Dev. Keu	3,89


PROGRES JATENG STATUS 6 DES 2024^{*)}

Target Fisik	82,41	Real. Fisik	87,77	Dev. Fisik	5,35
Target Keu	80,47	Real. Keu	79,39	Dev. Keu	-1,08

^{*)} Proses input progress fisik oleh OPD Jateng masih berlangsung s.d. 10 Desember 2024

SEKRETARIAT

Rp 21.882.584.000,-



	Nov	Desember (Prognosis)
Target Fisik	87,21	100
Target Keu	86,53	100
Real. Fisik	87,82	100
Real. Keu	86,21	95,62
Dev. Fisik	0,61	0,00
Dev. Keu	(0,32)	(4,38)

POK BULAN SEBELUMNYA	November (Prognosis)
Target Fisik	87,21
Target Keu	86,53
Real. Fisik	89,92
Real. Keu	86,72
Dev. Fisik	2,71
Dev. Keu	0,19

BIDANG PERUMAHAN




Rp 34.601.321.000

	Nov	Desember (Prognosis)
Target Fisik	82,99	100
Target Keu	82,31	100
Real. Fisik	98,08	100
Real. Keu	97,41	99,96
Dev. Fisik	15,09	0,00
Dev. Keu	15,10	(0,04)

POK BULAN SEBELUMNYA	November (Prognosis)
Target Fisik	82,99
Target Keu	82,31
Real. Fisik	89,77
Real. Keu	86,13
Dev. Fisik	6,78
Dev. Keu	3,82

BIDANG KAWASAN PERMUKIMAN

Rp 4.231.740.000




	Nov	Desember (Prognosis)
Target Fisik	98,63	100
Target Keu	73,80	100
Real. Fisik	99,24	100
Real. Keu	98,89	99,87
Dev. Fisik	0,61	0,00
Dev. Keu	25,09	(0,13)

POK BULAN SEBELUMNYA	November (Prognosis)
Target Fisik	98,63
Target Keu	73,80
Real. Fisik	99,15
Real. Keu	98,83
Dev. Fisik	0,52
Dev. Keu	25,03

BIDANG PERTANAHAN


Rp 1.589.289.000



	Nov	Desember (Prognosis)
Target Fisik	95,22	100
Target Keu	95,79	100
Real. Fisik	96,85	100
Real. Keu	96,28	99,49
Dev. Fisik	1,62	0,00
Dev. Keu	0,49	(0,51)

POK BULAN SEBELUMNYA	November (Prognosis)
Target Fisik	95,22
Target Keu	95,79
Real. Fisik	97,47
Real. Keu	97,44
Dev. Fisik	2,25
Dev. Keu	1,64

BIDANG KETERPADUAN PKP



	Nov	Desember (Prognosis)
Target Fisik	92,73	100
Target Keu	92,74	100
Real. Fisik	96,46	100
Real. Keu	96,11	99,94
Dev. Fisik	3,73	0,00
Dev. Keu	3,37	(0,06)

POK BULAN SEBELUMNYA	November (Prognosis)
Target Fisik	92,73
Target Keu	92,74
Real. Fisik	94,20
Real. Keu	94,20
Dev. Fisik	1,47
Dev. Keu	1,46



PELAPORAN PROGRES

PENGADAAN BARANG/JASA

INDEX PBJ E-PURCHASING TA 2024

REALISASI BELANJA E-PURCHASING

PAGU RUP E-PURCHASING	4.608.416.000	BIDANG	PAGU RUP E-PURCHASING	REALISASI BLANGKON (yg sudah terbayar)	REALISASI E-KATALOG NOV	TOTAL REALISASI NOV	% NOV
REALISASI E-PURCHASING	3.163.006.260	KAWASAN	232.850.000	188.220.000	39.500.000	227.720.000	97,80%
INDEX	68,64%	KETERPADUAN	404.164.000	379.806.000	-	379.806.000	93,97%
		PERTANAHAN	159.851.000	154.601.000	-	154.601.000	96,72%
		PERUMAHAN	679.063.000	598.890.615	-	598.890.615	88,19%
		SEKRETARIAT	3.132.488.000	848.435.845	953.552.800	1.801.988.645	57,53%
		TOTAL	4.608.416.000	2.169.953.460	993.052.800	3.163.006.260	68,64%

Sumber: Aplikasi Simonbaja, status: 04 Desember 2024

TRANSAKSI BLANGKON JATENG

PAGU RUP Belanja Barang & Jasa ≤ 200 Juta Rupiah	6.213.129.000
Target Stranas PK	1.863.938.700
TRANSAKSI BLANGKON	2.134.712.460
INDEX	37,225%

Target Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), transaksi Blangkon Jateng minimal 30% dari total RUP dengan paket s/d 200 juta.

REKAP E-KATALOG

No	Kode RUP	Nama Paket	Pagu RUP	Kontrak	Penyedia	Status Paket
1	46498568	Pengadaan Jasa Kebersihan Gedung-1 Disperakim Prov. Jateng	213.000.000	212.808.384	ADITA FARASJAYA	Proses Kontrak
2	46498567	Pengadaan Jasa Kebersihan Gedung-2 Disperakim Prov. Jateng	60.000.000	59.923.788	ADITA FARASJAYA	Proses Kontrak
3	46498565	Pengadaan Jasa Keamanan Kantor Disperakim Prov. Jateng	548.037.000	547.909.200	PT HUTA INSPIRA	Proses Kontrak
4	48658279	Hibah Barang Motor Sampah (Kelompok Swadaya Masyarakat Ngudi Barokah)	40.000.000	39.500.000	SINAR MAS JAYA	Paket Selesai
5	46498541	Pengadaan Alat Pendingin Ruangan / AC	136.000.000	135.952.800	CV. WAROS INTERNUSA	Paket Selesai
6	46498538	Pengadaan Komputer, Laptop, Printer dan Scanner	318.100.000	313.300.000	PT HAIGA CITRA DIGITAL	Paket Selesai
7	46498539	Pengadaan TV Wall / Videotron	332.900.000	332.300.000	CV. PRIESTA KARYA	Proses Kontrak
8	47173892	Pengadaan Seragam Jadi Pakaian Dinas Harian (PDH)	45.240.000	45.123.000	PT GAJAH MITRA PARAGON	Proses Kontrak
9	46498540	Pengadaan Sound System Lengkap	135.000.000	132.500.000	CV. SOLUSI ARYA PRIMA	Paket Selesai
10	52966151	Pengadaan Lemari Arsip	60.000.000	59.360.000	CV KHUSUMA SOLUSINDO	Proses Pengiriman
11	52966139	Penyediaan Paket Pameran Harbak PU	148.500.000	148.327.000	PT. CIPTA KHARISMA MULTI RAYA	Proses Kontrak
12	52966134	Penyelenggaraan Talkshow Harbak PU	36.100.000	35.950.000	PT. CIPTA KHARISMA MULTI RAYA	Proses Kontrak
13	52966138	Penyelenggaraan Festival Musik dalam rangka Harbak PU	31.200.000	31.100.000	PT. CIPTA KHARISMA MULTI RAYA	Proses Kontrak
		TOTAL PAKET SELESAI	2.104.077.000	953.552.800		

- Penilaian ITKP status 04 Desember 2024 = 5 paket selesai dari 13 paket = 38,46%
- Pengisian menu pada e-katalog, harus sampai dengan tahap selesai untuk dapat diperhitungkan sebagai pencapaian indikator e-purchasing.

INDEX PBJ TENDER TA 2024

REKAP PAKET TENDER TA 2024

No	Kode Tender	Nama Paket	Metode	Pagu	Nilai Kontrak	Tgl Kontrak	Masa Kontrak	PROGRES PBJ
1	28163042	Hibah Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman (Kab. Brebes)	Tender	452.892.000	452.891.512	05 Juli 2024	90 hari kalender	Sudah Kontrak
2	28162042	Hibah Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman (Kab. Demak)	Tender	504.726.000	504.725.846	06 Juni 2024	90 hari kalender	Sudah Kontrak
3	28250042	Hadiah Barang Bagi Pemenang Lomba Hari Habitat (Juara 1)	Tender	434.102.000	434.101.336	12 Juli 2024	90 hari kalender	Sudah Kontrak
4	28241042	Hadiah Barang Bagi Pemenang Lomba Hari Habitat (Juara 2)	Tender	331.785.000	331.784.959	12 Juli 2024	75 hari kalender	Sudah Kontrak
5	28243042	Hadiah Barang Bagi Pemenang Lomba Hari Habitat (Juara 3)	Tender	246.291.000	246.290.886	15 Juli 2024	75 hari kalender	Sudah Kontrak
6	28280042	Hibah Kawasan Permukiman Kumuh (Kelompok Swadaya Masyarakat Ngudi Barokah)	Tender	452.717.000	452.716.276	18 Juli 2024	90 hari kalender	Sudah Kontrak
		TOTAL		2.422.513.000	2.422.510.815			

Status: 04/12/2024

PAGU RUP TENDER	2.422.513.000
REALISASI TENDER	2.422.510.815
INDEX TENDER	100 %

- Penilaian ITKP dilihat dari persentase jumlah nilai pagu paket e-tendering di SPSE (*) dibagi jumlah nilai pagu paket e-tendering pada RUP.
- Jika menerapkan kurang dari 50% e-tendering pada SPSE, diberi nilai 0
- Jika telah menerapkan lebih dari atau sama dengan 50% e-tendering pada SPSE, diberi nilai sesuai persentase.
- Pengisian menu pada e-kontrak, harus sampai dengan tahap selesai untuk dapat diperhitungkan sebagai pencapaian indikator e-kontrak.

INDEX PBJ PENGADAAN LANGSUNG TA 2024

REALISASI PAKET PENGADAAN LANGSUNG

PAGU RUP NON TENDER	6.927.801.000
REALISASI NON TENDER	4.931.822.625
INDEX	71,19%

BIDANG	PAGU RUP	REALISASI PENCATATAN PL	REALISASI PENGADAAN LANGSUNG KONTRAKTUAL	TOTAL REALISASI NOV	% NOV	% OKT
KAWASAN	962.323.000	195.833.750	723.221.257	919.055.007	95,50%	93,74%
KETERPADUAN	249.047.000	148.469.000	59.999.093	208.468.093	83,71%	83,71%
PERTANAHAN	353.558.000	210.847.223	44.289.000	255.136.223	72,16%	72,16%
PERUMAHAN	2.719.812.000	1.391.126.060	311.510.400	1.702.636.460	62,60%	62,60%
SEKRETARIAT	2.643.061.000	1.633.549.244	212.977.598	1.846.526.842	69,86%	69,30%
TOTAL	6.927.801.000	3.579.825.277	1.351.997.348	4.931.822.625	71,19%	70,73%

Status: 04 Desember 2024

- Penilaian ITKP dihitung dari persentase nilai realisasi PL pada SPSE dibagi nilai pagu di RUP.
- Jika realisasi kurang dari 50% dari pagu RUP, diberi nilai 0.
- Jika realisasi lebih dari atau sama dengan 50% dari pagu RUP, diberi nilai sesuai persentase.
- Untuk PL Kontraktual, pengisian menu pada e-kontrak, harus sampai dengan tahap selesai untuk dapat diperhitungkan sebagai pencapaian indikator e-kontrak.

REKAP PAKET PENGADAAN LANGSUNG KONTRAKTUAL								
No	Kode Non Tender	Nama Paket	PAGU	NILAI KONTRAK	BIDANG	TANGGAL KONTRAK	MASA KONTRAK	PROGRES PBJ
1	30060042	Penyusunan DED/Perencanaan Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman (Paket 1)	50.000.000	48.784.500	KAWASAN	24 Januari 2024	60 hari	Sudah Terkontrak
2	30167042	Penyusunan DED/ Perencanaan Hibah Kawasan Permukiman Kumuh (SK - Pelaksanaan Pemugaran - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman)	45.000.000	43.999.290	KAWASAN	19 Februari 2024	30 hari	Sudah Terkontrak
3	30067042	Penyusunan DED/Perencanaan Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman (Paket 2)	50.000.000	48.784.500	KAWASAN	24 Januari 2024	60 hari	Sudah Terkontrak
4	30092042	Pengembangan Sistem Informasi Kawasan Permukiman	60.000.000	59.718.000	KAWASAN	5 Februari 2024	60 hari	Sudah Terkontrak
5	30646042	Pengawasan (Supervisi) Pekerjaan Pemenang Lomba Hari Habitat (untuk pengawasan di 3 kab/kota) (SK - Pelaksanaan Pemugaran - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman)	90.000.000	39.155.250	KAWASAN	5 Juli 2024	90 hari kalender	Sudah Terkontrak
6	30642042	Pengawasan/Supervisi Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman Kab. Demak (Paket 2)	40.000.000	38.752.875	KAWASAN	6 Juni 2024	90 hari kalender	Sudah Terkontrak
7	30471042	Pengawasan/Supervisi Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman Kab. Demak (Paket 1)	20.000.000	17.704.500	KAWASAN	3 Juni 2024	90 hari kalender	Sudah Terkontrak
8	30200042	Penyusunan DED/ Perencanaan Hadiah Lomba Hari Habitat (Paket 1, untuk di 3 kab/kota) (SK - Pelaksanaan Pemugaran - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman)	100.000.000	98.983.140	KAWASAN	21 Februari 2024	45 hari	Sudah Terkontrak
9	30590042	Pengawasan (Supervisi) Hibah Kawasan Permukiman Kumuh (SK - Pelaksanaan Pemugaran - Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman)	40.000.000	89.449.350	KAWASAN	12 Juli 2024	90 hari kalender	Sudah Terkontrak
10	30641042	Pembangunan Sarana Permukiman (Kabupaten Demak)	200.000.000	199.608.727	KAWASAN	3 Juni 2024	90 hari kalender	Sudah Terkontrak

REKAP PAKET PENGADAAN LANGSUNG KONTRAKTUAL

Lanjutan

No	Kode Non Tender	Nama Paket	PAGU	NILAI KONTRAK	BIDANG	TANGGAL KONTRAK	MASA KONTRAK	PROGRES PBJ
11	30760042	Pengawasan/Supervisi Penyediaan Prasarana dan Sarana Permukiman (Kab. Brebes)	40.000.000	38.281.125	KAWASAN	18 Juli 2024	90 hari kalender	Sudah Terkontrak
12	30145042	Konsultan Individual Penyusunan Kebijakan dan Strategi Urusan PKP dan Pertanahan	60.000.000	59.999.092	KETERPADUAN	15 Februari 2024	10 bulan (15 Februari s.d. 16 Desember 2024)	Sudah Terkontrak
13	30426042	Updating dan Pengembangan Aplikasi Sikunang	45.000.000	44.289.000	PERTANAHAN	28 Mei 2024	28 Mei - 11 Juli 2024	Sudah Terkontrak
14	30441042	Jasa Konsultansi Updating dan Maintenance Aplikasi SIMPERUM (Updating Aplikasi SIMPERUM)	65.000.000	63.758.400	PERUMAHAN	2 Mei 2024	5 bulan	Sudah Terkontrak
15	30624042	Jasa Konsultansi Updating dan Maintenance Aplikasi SIMPERUM (Maintenance Aplikasi SIMPERUM)	65.000.000	64.546.500	PERUMAHAN	5 Juli 2024	5 bulan	Sudah Terkontrak
16	30203042	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi - Jasa Konsultansi Kajian Konstruksi Rumah Vertikal Tiga Lantai Menggunakan Ruspín	100.000.000	98.512.500	PERUMAHAN	29 Februari 2024	2 bulan (29 Februari s.d. 29 April 2024)	Sudah Terkontrak
17	31132042	Premi Asuransi Gedung Kantor dan Kendaraan Operasional Dinas	155.000.000	153.448.298	SEKRETARIAT	22 Agustus 2024		Sudah Terkontrak
18	30763042	Jasa Konsultansi - Pemeliharaan / maintenance Sistem Informasi Perencanaan dan Pengendalian Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	60.000.000	59.529.300	SEKRETARIAT	02 Juli 2024	60 hari	Sudah Terkontrak
19	32449042	Penyusunan Bunga Rampai Disperakim/Buku Profil Disperakim	85.000.000	84.693.000	PERUMAHAN	04 Nov 2024	30 hari	Sudah Terkontrak
		TOTAL	1.370.000.000	1.351.997.348				

INDEX PBJ KOMITMEN PDN & SWAKELOLA TA 2024

REALISASI KOMITMEN PDN (SIMONBAJA)

PAGU RUP TAGGING PDN	13.958.730.000	BIDANG	PAGU	REALISASI TENDER	REALISASI PL KONTRAKTUAL	REALISASI PL PENCATATAN	REALISASI E-PURCHASING	TOTAL REALISASI	% NOV
REALISASI PDN	10.485.748.361	KAWASAN	3.617.686.000	2.422.510.815	723.221.257	195.188.180	227.720.000	3.568.640.252	98,64%
INDEX	75,12%	KETERPADUAN	653.211.000	0	59.999.093	127.259.000	379.806.000	567.064.093	86,81%
Simonbaja Status: 04 Desember 2024		PERTANAHAN	513.409.000	0	44.289.000	210.847.223	154.601.000	409.737.223	79,81%
		PERUMAHAN	3.398.875.000	0	311.510.400	1.391.126.060	598.890.615	2.301.527.075	67,71%
		SEKRETARIAT	5.775.549.000	0	212.977.598	1.623.813.475	1.801.988.645	3.638.779.718	63,00%
		TOTAL	13.958.730.000	2.422.510.815	1.351.997.348	3.548.233.938	3.163.006.260	10.485.748.361	75,12%

REALISASI PAKET SWAKELOLA

PAGU RUP SWAKELOLA	35.136.689.000	BIDANG	PAGU	REALISASI PENCATATAN SWAKELOLA	% NOV
REALISASI SWAKELOLA	24.937.506.267	KAWASAN	614.054.000	591.867.078	96,39%
INDEX	70,97%	KETERPADUAN	416.935.000	332.481.493	79,74%
		PERTANAHAN	1.075.880.000	932.110.600	86,64%
		PERUMAHAN	31.202.446.000	21.634.305.924	69,34%
		SEKRETARIAT	1.827.374.000	1.446.741.172	79,17%
		TOTAL	35.136.689.000	24.937.506.267	70,97%


Status: 04 Desember 2024




PELAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN SOSIAL MEDIA




REKAP KANAL ADUAN LAPORGUB




KONTEN MEDIA SOSIAL



KONTEN BERITA WEB DINAS



Laporan Akumulatif Followers & Subscribers Medsos





	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Instagram	2959	2990	3025	3062	3084	3112	3182	3257	3299	3337	3578	
Twitter	3336	3328	3329	3332	3330	3341	3345	3347	3340	3342	3346	
Youtube	433	442	446	451	457	467	471	481	489	506	515	



PERSENTASE HASIL SURVEY KEPUASAN WEBSITE

Hasil Survey Kepuasan Website




JUMLAH AKUMULATIF PENGUNJUNG WEBSITE 266.856 pengunjung

JUMLAH PENGUNJUNG WEBSITE BULAN INI: 151 pengunjung



PENEKANAN



1. Dalam rangka **penyusunan Laporan Penyelenggaraan Evaluasi SPIP semester II tahun 2024, akan diadakan Desk pada 9-10 Desember tahun 2024.** Sehubungan dengan hal tersebut, diharapkan unit pemilik resiko bidang untuk mempersiapkan data dukung (Nota Dinas/Surat, Laporan, Dokumen, Dokumentasi,dll) sebagai data dukung dalam capaian pelaksanaan kegiatan.
2. Konsolidasi Akhir Tahun Disperakim Prov. Jateng akan dilaksanakan pada minggu ke-3 bulan Desember. Dimohon Sekretaris, seluruh Kepala bidang, Kepala Subbag, dan Sub Koordinator agar dapat hadir secara pribadi.
3. Dalam rangka penyusunan Finalisasi LKPJ Gubernur Tahun 2024, **akan dilaksanakan Desk pada tanggal 11 Desember 2024,** sehubungan dengan hal tersebut setiap **bidang agar menyiapkan updating Data form L1a dan realisasi capaian kinerja sampai dengan status akhir Desember 2024 serta koreksi Narasi Draft LKPJ** (Nota Dinas Undangan Desk LKPJ menyusul)
4. Sekretariat dan Bidang segera menyampaikan identifikasi kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan dan SILPA Tahun Anggaran 2024,
5. Bidang Keterpaduan agar segera menyampaikan Jakstra Tahun 2026 untuk segera disusun Renja Tahun 2026,
6. Bidang Perumahan dan Bidang Kawasan Permukiman agar segera menyampaikan usulan Intervensi kegiatan baik berupa Bansos, Bankeu Pemdes, Bankeu Kab/Kota, Hibah dan Mekanisme lainnya untuk Tahun Anggaran 2026 baik bersumber dari pembiayaan APBD Prov. Jateng maupun yang akan diusulkan melalui APBN.

TERIMA KASIH

TERIMA KASIH

TERIMA KASIH

sekian,

TERIMA KASIH

TERIMA KASIH

TERIMA KASIH

TERIMA KASIH

