
JADWAL PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

2025

DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI JAWA TENGAH



RENCANA KERJA OPERASIONAL (RKO) TAHUN ANGGARAN 2025

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Semua Bidang

Target Fisik dan Keuangan - C : TARGET FISIK YANG DIHASILKAN DAN RENCANA PENGELUARAN ANGGARAN (Per Sub Kegiatan)

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	52,928,992,000	Fisik Perbulan	3.3400	4.4534	4.8944	12.1557	10.4434	11.9397	10.6731	7.2520	7.8751	7.9640	8.8378	10.1713
			Target Keu Perbulan	3.3075	3.9519	3.8881	8.2226	11.3656	9.9532	13.5541	8.8126	6.6489	6.5896	10.3685	13.3375
			Fisik Akumulatif	3.3400	7.7934	12.6878	24.8435	35.2870	47.2266	57.8998	65.1518	73.0269	80.9909	89.8287	100.0000
			Target Keu Akumulatif	3.3075	7.2594	11.1475	19.3701	30.7357	40.6889	54.2430	63.0556	69.7044	76.2940	86.6625	100.0000
I	Sekretariat - Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	21,718,992,000	Fisik Perbulan	6.3928	6.9777	7.3318	11.4148	7.0012	7.4308	11.8011	7.7533	8.3222	8.8135	7.6062	9.1545
			Target Keu Perbulan	6.3363	6.9759	7.3448	11.4140	6.9904	7.4229	11.7504	7.7644	8.3375	8.8170	7.5991	9.2473
			Fisik Akumulatif	6.3928	13.3706	20.7024	32.1172	39.1185	46.5492	58.3504	66.1037	74.4258	83.2393	90.8455	100.0000
			Target Keu Akumulatif	6.3363	13.3122	20.6570	32.0710	39.0614	46.4843	58.2347	65.9991	74.3366	83.1536	90.7527	100.0000
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1,150,456,000	Fisik Perbulan	4.0439	9.8789	6.9441	5.0083	5.1830	10.0740	9.3564	7.2390	10.2504	11.1075	14.4726	6.4418
			Target Keu Perbulan	3.0492	9.7443	7.3284	5.0408	5.0776	10.0668	8.6108	7.0815	10.2070	11.6314	14.4456	7.7168
			Fisik Akumulatif	4.0439	13.9228	20.8670	25.8753	31.0583	41.1323	50.4887	57.7277	67.9781	79.0856	93.5582	100.0000
			Target Keu Akumulatif	3.0492	12.7935	20.1219	25.1627	30.2403	40.3071	48.9178	55.9993	66.2063	77.8377	92.2832	100.0000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah **	657,600,000	Fisik Perbulan	3.4640	13.7807	8.2999	4.7906	3.9367	2.9318	6.5666	7.6598	11.5623	13.9338	18.0487	5.0253
			Target Keu Perbulan	2.1366	13.5277	9.0324	4.9585	3.9504	2.9483	6.3951	7.5091	11.5251	14.1265	18.1080	5.7824
			Fisik Akumulatif	3.4640	17.2447	25.5446	30.3352	34.2719	37.2037	43.7702	51.4300	62.9923	76.9261	94.9747	100.0000
			Target Keu Akumulatif	2.1366	15.6642	24.6966	29.6551	33.6055	36.5538	42.9489	50.4580	61.9831	76.1096	94.2176	100.0000
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah **	492,856,000	Fisik Perbulan	4.8176	4.6729	5.1353	5.2988	6.8459	19.6036	13.0787	6.6777	8.5000	7.3365	9.7012	8.3318
			Target Keu Perbulan	4.2670	4.6963	5.0548	5.1506	6.5814	19.5647	11.5671	6.5108	8.4483	8.3022	9.5590	10.2977
			Fisik Akumulatif	4.8176	9.4906	14.6258	19.9246	26.7705	46.3742	59.4529	66.1306	74.6306	81.9670	91.6682	100.0000
			Target Keu Akumulatif	4.2670	8.9633	14.0181	19.1687	25.7501	45.3149	56.8819	63.3928	71.8411	80.1433	89.7023	100.0000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15,624,536,000	Fisik Perbulan	6.9329	6.9708	6.9535	13.3166	7.0847	7.1137	13.4301	7.1040	7.1104	7.1712	7.1864	9.6257
			Target Keu Perbulan	6.9285	6.9664	6.9491	13.3174	7.0854	7.1166	13.4390	7.1069	7.1133	7.1741	7.2086	9.5946

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
			Fisik Akumulatif	6.9329	13.9037	20.8573	34.1739	41.2586	48.3723	61.8024	68.9063	76.0167	83.1879	90.3743	100.0000
			Target Keu Akumulatif	6.9285	13.8949	20.8440	34.1615	41.2469	48.3635	61.8026	68.9095	76.0228	83.1968	90.4054	100.0000
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN **	15,119,536,000	Fisik Perbulan	6.9200	6.9200	6.9200	13.5300	7.0800	7.0900	13.6000	7.0900	7.0900	7.0900	7.0900	9.5800
			Target Keu Perbulan	6.9155	6.9155	6.9155	13.5309	7.0808	7.0931	13.6093	7.0931	7.0931	7.0931	7.1129	9.5473
			Fisik Akumulatif	6.9200	13.8400	20.7600	34.2900	41.3700	48.4600	62.0600	69.1500	76.2400	83.3300	90.4200	100.0000
			Target Keu Akumulatif	6.9155	13.8310	20.7465	34.2774	41.3582	48.4513	62.0606	69.1536	76.2467	83.3398	90.4527	100.0000
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN **	420,000,000	Fisik Perbulan	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3300	8.3700
			Target Keu Perbulan	8.3281	8.3281	8.3281	8.3281	8.3281	8.3281	8.3281	8.3281	8.3281	8.3281	8.3281	8.3910
			Fisik Akumulatif	8.3300	16.6600	24.9900	33.3200	41.6500	49.9800	58.3100	66.6400	74.9700	83.3000	91.6300	100.0000
			Target Keu Akumulatif	8.3281	16.6562	24.9843	33.3124	41.6405	49.9686	58.2967	66.6248	74.9529	83.2810	91.6090	100.0000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD **	50,000,000	Fisik Perbulan	-	3.0000	2.0000	-	3.0000	3.0000	3.0000	6.0000	8.0000	20.0000	20.0000	32.0000
			Target Keu Perbulan	-	3.0000	2.0000	-	3.0000	3.0000	3.0000	6.0000	8.0000	20.0000	20.0000	32.0000
			Fisik Akumulatif	-	3.0000	5.0000	5.0000	8.0000	11.0000	14.0000	20.0000	28.0000	48.0000	68.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	3.0000	5.0000	5.0000	8.0000	11.0000	14.0000	20.0000	28.0000	48.0000	68.0000	100.0000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD **	5,000,000	Fisik Perbulan	-	-	84.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0000
			Target Keu Perbulan	-	-	84.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	16.0000
			Fisik Akumulatif	-	-	84.0000	84.0000	84.0000	84.0000	84.0000	84.0000	84.0000	84.0000	84.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	84.0000	84.0000	84.0000	84.0000	84.0000	84.0000	84.0000	84.0000	84.0000	100.0000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD **	25,000,000	Fisik Perbulan	-	25.6000	-	-	-	-	22.6000	-	-	14.0000	23.5500	14.2500
			Target Keu Perbulan	-	25.6000	-	-	-	-	22.6000	-	-	14.0000	23.5520	14.2480
			Fisik Akumulatif	-	25.6000	25.6000	25.6000	25.6000	25.6000	48.2000	48.2000	48.2000	62.2000	85.7500	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	25.6000	25.6000	25.6000	25.6000	25.6000	48.2000	48.2000	48.2000	62.2000	85.7520	100.0000
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran **	5,000,000	Fisik Perbulan	39.6000	-	-	-	-	60.4000	-	-	-	-	-	-
			Target Keu Perbulan	39.6000	-	-	-	-	60.4000	-	-	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	39.6000	39.6000	39.6000	39.6000	39.6000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	39.6000	39.6000	39.6000	39.6000	39.6000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	175,000,000	Fisik Perbulan	-	1.4400	0.5143	3.2971	0.8056	0.5143	-	1.5543	89.8914	-	-	1.9830

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
			Target Keu Perbulan	-	1.4400	0.5143	3.2971	0.8057	0.5143	-	1.5543	89.6514	0.2400	-	1.9829
			Fisik Akumulatif	-	1.4400	1.9543	5.2514	6.0571	6.5713	6.5713	8.1257	98.0170	98.0170	98.0170	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	1.4400	1.9543	5.2514	6.0571	6.5714	6.5714	8.1257	97.7771	98.0171	98.0171	100.0000
	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD **	10,000,000	Fisik Perbulan	-	-	-	57.7000	14.0986	-	-	-	14.0986	-	-	14.1028
			Target Keu Perbulan	-	-	-	57.7000	14.1000	-	-	-	9.9000	4.2000	-	14.1000
			Fisik Akumulatif	-	-	-	57.7000	71.7986	71.7986	71.7986	71.7986	85.8972	85.8972	85.8972	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	57.7000	71.8000	71.8000	71.8000	71.8000	81.7000	85.9000	85.9000	100.0000
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD **	155,000,000	Fisik Perbulan	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0000	-	-	-
			Target Keu Perbulan	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0000	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	-	-	-	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD **	5,000,000	Fisik Perbulan	-	-	18.0002	-	-	18.0002	-	4.8002	18.0002	-	-	41.1990
			Target Keu Perbulan	-	-	18.0000	-	-	18.0000	-	4.8000	18.0000	-	-	41.2000
			Fisik Akumulatif	-	-	18.0002	18.0002	18.0002	36.0005	36.0005	40.8007	58.8010	58.8010	58.8010	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	18.0000	18.0000	18.0000	36.0000	36.0000	40.8000	58.8000	58.8000	58.8000	100.0000
	Pernyataan Barang Milik Daerah SKPD **	5,000,000	Fisik Perbulan	-	50.3994	-	-	-	-	-	49.6006	-	-	-	-
			Target Keu Perbulan	-	50.4000	-	-	-	-	-	49.6000	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	50.3994	50.3994	50.3994	50.3994	50.3994	50.3994	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	50.4000	50.4000	50.4000	50.4000	50.4000	50.4000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	110,000,000	Fisik Perbulan	-	1.5000	8.6091	-	13.6727	6.3545	0.6000	1.8091	50.1455	2.1000	9.5727	5.6364
			Target Keu Perbulan	-	1.5000	8.6091	-	13.6727	6.3545	0.6000	1.8091	50.1455	2.1000	9.5727	5.6364
			Fisik Akumulatif	-	1.5000	10.1091	10.1091	23.7818	30.1364	30.7364	32.5455	82.6909	84.7909	94.3636	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	1.5000	10.1091	10.1091	23.7818	30.1364	30.7364	32.5455	82.6909	84.7909	94.3636	100.0000
	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian **	20,000,000	Fisik Perbulan	-	8.2500	6.6000	-	55.4000	4.9500	3.3000	9.9500	6.6000	4.9500	-	-
			Target Keu Perbulan	-	8.2500	6.6000	-	55.4000	4.9500	3.3000	9.9500	6.6000	4.9500	-	-
			Fisik Akumulatif	-	8.2500	14.8500	14.8500	70.2500	75.2000	78.5000	88.4500	95.0500	100.0000	100.0000	100.0000

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
			Target Keu Akumulatif	-	8.2500	14.8500	14.8500	70.2500	75.2000	78.5000	88.4500	95.0500	100.0000	100.0000	100.0000
	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai **	20,000,000	Fisik Perbulan	-	-	-	-	19.8000	-	-	-	79.2000	-	-	1.0000
			Target Keu Perbulan	-	-	-	-	19.8000	-	-	-	79.2000	-	-	1.0000
			Fisik Akumulatif	-	-	-	-	19.8000	19.8000	19.8000	19.8000	99.0000	99.0000	99.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	-	19.8000	19.8000	19.8000	19.8000	99.0000	99.0000	99.0000	100.0000
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi **	50,000,000	Fisik Perbulan	-	-	-	-	-	12.0000	-	-	76.0000	-	-	12.0000
			Target Keu Perbulan	-	-	-	-	-	12.0000	-	-	76.0000	-	-	12.0000
			Fisik Akumulatif	-	-	-	-	-	12.0000	12.0000	12.0000	88.0000	88.0000	88.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	-	-	12.0000	12.0000	12.0000	88.0000	88.0000	88.0000	100.0000
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan **	10,000,000	Fisik Perbulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.2000	86.8000	-
			Target Keu Perbulan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.2000	86.8000	-
			Fisik Akumulatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.2000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.2000	100.0000	100.0000
	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan **	10,000,000	Fisik Perbulan	-	-	81.5000	-	-	-	-	-	-	-	18.5000	-
			Target Keu Perbulan	-	-	81.5000	-	-	-	-	-	-	-	18.5000	-
			Fisik Akumulatif	-	-	81.5000	81.5000	81.5000	81.5000	81.5000	81.5000	81.5000	81.5000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	81.5000	81.5000	81.5000	81.5000	81.5000	81.5000	81.5000	81.5000	100.0000	100.0000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,020,000,000	Fisik Perbulan	4.1102	5.8472	5.7944	6.6970	6.1981	7.1086	7.3153	13.5985	7.5712	21.6585	6.7106	7.3904
			Target Keu Perbulan	4.1046	5.8431	5.7621	6.6793	6.1671	7.0278	7.1494	13.6994	7.7789	21.3800	6.5043	7.9040
			Fisik Akumulatif	4.1102	9.9574	15.7518	22.4488	28.6468	35.7554	43.0707	56.6692	64.2404	85.8989	92.6096	100.0000
			Target Keu Akumulatif	4.1046	9.9476	15.7098	22.3891	28.5561	35.5839	42.7333	56.4327	64.2116	85.5917	92.0960	100.0000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor **	50,000,000	Fisik Perbulan	10.1000	9.5000	8.9500	9.0000	8.4000	8.3000	8.4000	8.2000	8.1500	7.1500	13.8500	-
			Target Keu Perbulan	10.0500	9.4820	8.9220	8.9760	8.3860	8.2260	8.3240	8.1740	8.1160	8.1160	7.1060	6.1220
			Fisik Akumulatif	10.1000	19.6000	28.5500	37.5500	45.9500	54.2500	62.6500	70.8500	79.0000	86.1500	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	10.0500	19.5320	28.4540	37.4300	45.8160	54.0420	62.3660	70.5400	78.6560	86.7720	93.8780	100.0000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor **	50,000,000	Fisik Perbulan	10.8500	10.1000	10.1000	9.6500	8.2000	8.5000	8.6500	7.9000	7.8500	7.7000	6.8500	3.6500

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
			Target Keu Perbulan	10.8380	10.0800	10.0800	9.6100	8.1700	8.4680	8.6140	7.9040	7.8240	7.6800	6.8260	3.9060
			Fisik Akumulatif	10.8500	20.9500	31.0500	40.7000	48.9000	57.4000	66.0500	73.9500	81.8000	89.5000	96.3500	100.0000
			Target Keu Akumulatif	10.8380	20.9180	30.9980	40.6080	48.7780	57.2460	65.8600	73.7640	81.5880	89.2680	96.0940	100.0000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga **	20,000,000	Fisik Perbulan	-	13.2000	-	13.2000	-	13.2000	47.2000	-	-	-	13.2000	-
			Target Keu Perbulan	-	13.2000	-	13.2000	-	13.2000	34.0000	13.2000	-	-	13.2000	-
			Fisik Akumulatif	-	13.2000	13.2000	26.4000	26.4000	39.6000	86.8000	86.8000	86.8000	86.8000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	13.2000	13.2000	26.4000	26.4000	39.6000	73.6000	86.8000	86.8000	86.8000	100.0000	100.0000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor **	300,000,000	Fisik Perbulan	7.8236	7.8166	7.8166	7.8236	7.8166	7.8352	7.8236	7.8166	7.8166	7.8236	7.8166	13.9706
			Target Keu Perbulan	7.8200	7.8200	7.8200	7.8200	7.8200	7.8200	7.8200	7.8200	7.8200	7.8200	7.8200	13.9800
			Fisik Akumulatif	7.8236	15.6403	23.4569	31.2805	39.0971	46.9323	54.7560	62.5726	70.3892	78.2128	86.0294	100.0000
			Target Keu Akumulatif	7.8200	15.6400	23.4600	31.2800	39.1000	46.9200	54.7400	62.5600	70.3800	78.2000	86.0200	100.0000
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan **	20,000,000	Fisik Perbulan	4.6500	46.9500	4.1500	4.1500	18.6000	4.1000	4.1000	4.1000	4.1000	2.6000	1.0500	1.4500
			Target Keu Perbulan	4.6500	46.9500	4.1500	4.1500	18.5900	4.1000	4.1000	4.1000	4.1000	2.6000	1.0100	1.5000
			Fisik Akumulatif	4.6500	51.6000	55.7500	59.9000	78.5000	82.6000	86.7000	90.8000	94.9000	97.5000	98.5500	100.0000
			Target Keu Akumulatif	4.6500	51.6000	55.7500	59.9000	78.4900	82.5900	86.6900	90.7900	94.8900	97.4900	98.5000	100.0000
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan **	20,000,000	Fisik Perbulan	7.7539	7.7539	7.7539	7.7539	7.7539	15.0039	7.7539	7.7539	7.7446	7.7539	7.7539	7.4664
			Target Keu Perbulan	7.7500	7.7500	7.7500	7.7500	7.7500	7.7500	7.7500	7.7500	7.7500	7.7500	7.7500	14.7500
			Fisik Akumulatif	7.7539	15.5078	23.2617	31.0156	38.7695	53.7734	61.5273	69.2812	77.0258	84.7797	92.5336	100.0000
			Target Keu Akumulatif	7.7500	15.5000	23.2500	31.0000	38.7500	46.5000	54.2500	62.0000	69.7500	77.5000	85.2500	100.0000
	Fasilitasi Kunjungan Tamu **	20,000,000	Fisik Perbulan	2.5000	2.5000	3.7500	5.0000	6.0000	7.5000	7.5000	10.0000	10.0000	10.0000	12.5000	22.7500
			Target Keu Perbulan	2.5000	2.5000	3.7500	5.0000	6.0000	7.5000	7.5000	10.0000	10.0000	10.0000	12.5000	22.7500
			Fisik Akumulatif	2.5000	5.0000	8.7500	13.7500	19.7500	27.2500	34.7500	44.7500	54.7500	64.7500	77.2500	100.0000
			Target Keu Akumulatif	2.5000	5.0000	8.7500	13.7500	19.7500	27.2500	34.7500	44.7500	54.7500	64.7500	77.2500	100.0000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD **	1,120,000,000	Fisik Perbulan	3.4887	5.1846	4.7374	5.6524	6.3422	6.7928	6.5237	6.6980	6.6091	33.6642	6.9827	7.3241
			Target Keu Perbulan	3.4821	5.1786	4.7321	5.6250	6.3393	6.7857	6.5179	6.6964	6.6071	33.6607	6.9643	7.4107
			Fisik Akumulatif	3.4887	8.6733	13.4107	19.0631	25.4054	32.1982	38.7219	45.4199	52.0290	85.6932	92.6759	100.0000

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
			Target Keu Akumulatif	3.4821	8.6607	13.3929	19.0179	25.3571	32.1429	38.6607	45.3571	51.9643	85.6250	92.5893	100.0000
	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD **	50,000,000	Fisik Perbulan	3.3004	4.3008	11.0408	27.9006	3.3004	20.7604	3.3004	5.3001	3.3004	9.3000	3.3004	4.8952
			Target Keu Perbulan	3.3000	4.3000	11.0400	27.9000	3.3000	20.7600	3.3000	5.3000	7.3000	5.3000	3.3000	4.9000
			Fisik Akumulatif	3.3004	7.6012	18.6420	46.5426	49.8430	70.6034	73.9038	79.2039	82.5044	91.8044	95.1048	100.0000
			Target Keu Akumulatif	3.3000	7.6000	18.6400	46.5400	49.8400	70.6000	73.9000	79.2000	86.5000	91.8000	95.1000	100.0000
	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD **	370,000,000	Fisik Perbulan	1.4529	2.8552	6.0439	5.1904	3.8640	4.6668	7.4992	43.5544	11.2018	5.6342	4.0535	3.9836
			Target Keu Perbulan	1.4535	2.8538	5.8876	5.1889	3.7078	4.6659	7.3430	43.3970	11.8065	4.5403	3.8970	5.2587
			Fisik Akumulatif	1.4529	4.3081	10.3520	15.5425	19.4065	24.0733	31.5725	75.1269	86.3287	91.9629	96.0164	100.0000
			Target Keu Akumulatif	1.4535	4.3073	10.1949	15.3838	19.0916	23.7576	31.1005	74.4976	86.3040	90.8443	94.7413	100.0000
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90,000,000	Fisik Perbulan	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Target Keu Perbulan	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	90,000,000	Fisik Perbulan	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Target Keu Perbulan	-	-	100.0000	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			Fisik Akumulatif	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,829,000,000	Fisik Perbulan	8.2379	8.2533	8.2150	8.2597	8.2854	8.2861	8.2871	8.3025	8.2697	8.2761	8.2587	9.0682
			Target Keu Perbulan	8.2358	8.2522	8.2139	8.2576	8.2686	8.2850	8.2850	8.3014	8.2686	8.2740	8.2576	9.1005
			Fisik Akumulatif	8.2379	16.4912	24.7063	32.9660	41.2514	49.5375	57.8247	66.1272	74.3969	82.6731	90.9318	100.0000
			Target Keu Akumulatif	8.2358	16.4879	24.7018	32.9594	41.2280	49.5130	57.7979	66.0993	74.3679	82.6419	90.8995	100.0000
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat **	200,000,000	Fisik Perbulan	8.1133	8.1041	8.2039	8.1628	8.2542	8.2542	8.4134	8.4042	8.2542	8.1628	8.1536	9.5194
			Target Keu Perbulan	8.1070	8.1070	8.2070	8.1570	8.2570	8.2570	8.4070	8.4070	8.2570	8.1570	8.1570	9.5230
			Fisik Akumulatif	8.1133	16.2174	24.4213	32.5841	40.8383	49.0924	57.5059	65.9101	74.1643	82.3271	90.4806	100.0000
			Target Keu Akumulatif	8.1070	16.2140	24.4210	32.5780	40.8350	49.0920	57.4990	65.9060	74.1630	82.3200	90.4770	100.0000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik **	479,000,000	Fisik Perbulan	8.3200	8.3200	8.3200	8.3200	8.3200	8.3200	8.3200	8.3200	8.3200	8.3200	8.3200	8.4800

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
			Target Keu Perbulan	8.3152	8.3152	8.3152	8.3152	8.3152	8.3152	8.3152	8.3152	8.3152	8.3152	8.3152	8.5324
			Fisik Akumulatif	8.3200	16.6400	24.9600	33.2800	41.6000	49.9200	58.2400	66.5600	74.8800	83.2000	91.5200	100.0000
			Target Keu Akumulatif	8.3152	16.6305	24.9457	33.2610	41.5762	49.8914	58.2067	66.5219	74.8372	83.1524	91.4676	100.0000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor **	1,150,000,000	Fisik Perbulan	8.2254	8.2515	8.1732	8.2515	8.2764	8.2776	8.2515	8.2776	8.2515	8.2776	8.2515	9.2347
			Target Keu Perbulan	8.2250	8.2511	8.1729	8.2511	8.2511	8.2772	8.2511	8.2772	8.2511	8.2772	8.2511	9.2637
			Fisik Akumulatif	8.2254	16.4769	24.6501	32.9016	41.1781	49.4556	57.7071	65.9847	74.2362	82.5138	90.7653	100.0000
			Target Keu Akumulatif	8.2250	16.4762	24.6490	32.9002	41.1513	49.4285	57.6797	65.9569	74.2080	82.4852	90.7363	100.0000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	720,000,000	Fisik Perbulan	3.4726	5.4781	8.1090	6.7763	8.4481	11.5939	7.9241	8.2554	8.6030	10.3857	9.0967	11.8571
			Target Keu Perbulan	3.4722	5.7500	8.0764	6.7361	8.4028	11.5347	7.8611	8.5000	8.5486	10.3194	9.0278	11.7708
			Fisik Akumulatif	3.4726	8.9507	17.0597	23.8360	32.2840	43.8780	51.8021	60.0575	68.6604	79.0462	88.1429	100.0000
			Target Keu Akumulatif	3.4722	9.2222	17.2986	24.0347	32.4375	43.9722	51.8333	60.3333	68.8819	79.2014	88.2292	100.0000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan **	50,000,000	Fisik Perbulan	-	5.7000	5.7000	6.5800	7.6800	9.8700	10.0900	9.8700	8.7700	10.5300	10.9600	14.2500
			Target Keu Perbulan	-	9.6000	5.2000	6.0000	7.0000	9.0000	9.2000	13.4000	8.0000	9.6000	10.0000	13.0000
			Fisik Akumulatif	-	5.7000	11.4000	17.9800	25.6600	35.5300	45.6200	55.4900	64.2600	74.7900	85.7500	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	9.6000	14.8000	20.8000	27.8000	36.8000	46.0000	59.4000	67.4000	77.0000	87.0000	100.0000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan **	240,000,000	Fisik Perbulan	4.1626	4.9970	6.8729	7.0874	8.7472	10.6223	8.3344	9.3721	7.5000	9.1688	9.7939	13.3415
			Target Keu Perbulan	4.1667	5.0000	6.8750	7.0833	8.7500	10.6250	8.3333	9.3750	7.5000	9.1667	9.7917	13.3333
			Fisik Akumulatif	4.1626	9.1596	16.0325	23.1199	31.8671	42.4894	50.8238	60.1958	67.6959	76.8646	86.6585	100.0000
			Target Keu Akumulatif	4.1667	9.1667	16.0417	23.1250	31.8750	42.5000	50.8333	60.2083	67.7083	76.8750	86.6667	100.0000
	Pemeliharaan Mebel **	20,000,000	Fisik Perbulan	-	-	-	-	-	50.0000	-	-	-	50.0000	-	-
			Target Keu Perbulan	-	-	-	-	-	50.0000	-	-	-	50.0000	-	-
			Fisik Akumulatif	-	-	-	-	-	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	100.0000	100.0000	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	-	-	-	-	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	100.0000	100.0000	100.0000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya **	70,000,000	Fisik Perbulan	4.2900	6.5700	7.1400	7.1400	7.8600	8.5700	8.5700	8.5700	8.5800	8.5700	8.5700	15.5700
			Target Keu Perbulan	4.2857	6.5714	7.1429	7.1429	7.8571	8.5714	8.5714	8.5714	8.5714	8.5714	8.5714	15.5714
			Fisik Akumulatif	4.2900	10.8600	18.0000	25.1400	33.0000	41.5700	50.1400	58.7100	67.2900	75.8600	84.4300	100.0000

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
			Target Keu Akumulatif	4.2857	10.8571	18.0000	25.1429	33.0000	41.5714	50.1429	58.7143	67.2857	75.8571	84.4286	100.0000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya **	340,000,000	Fisik Perbulan	3.5323	5.8824	10.0122	6.9093	8.9679	10.8967	7.6491	7.6505	9.8677	9.2671	8.9742	10.3904
			Target Keu Perbulan	3.5294	5.8824	10.0147	6.9118	8.9706	10.8971	7.6471	7.6471	9.8676	9.2647	8.9706	10.3971
			Fisik Akumulatif	3.5323	9.4147	19.4269	26.3362	35.3042	46.2009	53.8500	61.5005	71.3682	80.6354	89.6096	100.0000
			Target Keu Akumulatif	3.5294	9.4118	19.4265	26.3382	35.3088	46.2059	53.8529	61.5000	71.3676	80.6324	89.6029	100.0000
II	Bidang Perumahan	25,290,000,000	Fisik Perbulan	0.6437	1.5133	2.4105	13.6603	13.8672	16.8210	11.1817	6.7564	6.2969	5.0371	9.6915	12.1204
			Target Keu Perbulan	0.6439	0.9157	1.1573	6.0824	13.8157	12.7847	17.3539	10.6115	5.3392	5.0649	8.4391	17.7917
			Fisik Akumulatif	0.6437	2.1570	4.5675	18.2278	32.0950	48.9160	60.0977	66.8541	73.1510	78.1881	87.8796	100.0000
			Target Keu Akumulatif	0.6439	1.5596	2.7169	8.7993	22.6150	35.3997	52.7536	63.3651	68.7043	73.7692	82.2083	100.0000
	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	220,000,000	Fisik Perbulan	8.1338	8.0631	7.4970	8.5956	8.0627	8.3624	8.1801	8.5170	8.9393	9.7201	8.7879	7.1409
			Target Keu Perbulan	8.1364	8.0636	7.5000	8.5955	8.0636	8.3636	8.1818	8.5182	8.9364	9.7173	8.7827	7.1409
			Fisik Akumulatif	8.1338	16.1969	23.6939	32.2894	40.3522	48.7146	56.8947	65.4117	74.3510	84.0711	92.8591	100.0000
			Target Keu Akumulatif	8.1364	16.2000	23.7000	32.2955	40.3591	48.7227	56.9045	65.4227	74.3591	84.0764	92.8591	100.0000
	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Provinsi **	150,000,000	Fisik Perbulan	9.1296	8.8579	8.1302	8.4722	8.8573	8.1302	9.1322	7.5310	8.1316	7.8115	8.1990	7.6174
			Target Keu Perbulan	9.1333	8.8600	8.1333	8.4733	8.8600	8.1333	9.1333	7.5333	8.1267	7.8060	8.1920	7.6153
			Fisik Akumulatif	9.1296	17.9875	26.1177	34.5899	43.4472	51.5774	60.7095	68.2405	76.3721	84.1836	92.3826	100.0000
			Target Keu Akumulatif	9.1333	17.9933	26.1267	34.6000	43.4600	51.5933	60.7267	68.2600	76.3867	84.1927	92.3847	100.0000
	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Provinsi **	70,000,000	Fisik Perbulan	6.0000	6.3600	6.1400	8.8600	6.3600	8.8600	6.1400	10.6300	10.6700	13.8100	10.0500	6.1200
			Target Keu Perbulan	6.0000	6.3571	6.1429	8.8571	6.3571	8.8571	6.1429	10.6286	10.6714	13.8129	10.0486	6.1243
			Fisik Akumulatif	6.0000	12.3600	18.5000	27.3600	33.7200	42.5800	48.7200	59.3500	70.0200	83.8300	93.8800	100.0000
			Target Keu Akumulatif	6.0000	12.3571	18.5000	27.3571	33.7143	42.5714	48.7143	59.3429	70.0143	83.8271	93.8757	100.0000
	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	140,000,000	Fisik Perbulan	2.7600	3.1186	3.6231	6.9407	13.7351	13.6086	9.7182	7.8738	9.6105	12.6231	10.4249	5.9635
			Target Keu Perbulan	2.7593	3.1164	3.6236	6.9450	13.7379	13.6086	9.7200	7.8771	9.6093	12.6229	10.4264	5.9536
			Fisik Akumulatif	2.7600	5.8786	9.5017	16.4424	30.1774	43.7861	53.5043	61.3780	70.9885	83.6117	94.0365	100.0000
			Target Keu Akumulatif	2.7593	5.8757	9.4993	16.4443	30.1821	43.7907	53.5107	61.3879	70.9971	83.6200	94.0464	100.0000
	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana **	70,000,000	Fisik Perbulan	-	0.3571	1.5962	0.4814	15.1402	15.0972	9.1064	9.9475	11.5010	17.5862	12.9097	6.2769

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
			Target Keu Perbulan	-	0.3571	1.6000	0.4857	15.1429	15.0986	9.1071	9.9500	11.5000	17.5857	12.9086	6.2643
			Fisik Akumulatif	-	0.3571	1.9533	2.4347	17.5749	32.6721	41.7785	51.7261	63.2271	80.8133	93.7231	100.0000
			Target Keu Akumulatif	-	0.3571	1.9571	2.4429	17.5857	32.6843	41.7914	51.7414	63.2414	80.8271	93.7357	100.0000
	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan **	70,000,000	Fisik Perbulan	5.5200	5.8800	5.6500	13.4000	12.3300	12.1200	10.3300	5.8000	7.7200	7.6600	7.9400	5.6500
			Target Keu Perbulan	5.5186	5.8757	5.6471	13.4043	12.3329	12.1186	10.3329	5.8043	7.7186	7.6600	7.9443	5.6429
			Fisik Akumulatif	5.5200	11.4000	17.0500	30.4500	42.7800	54.9000	65.2300	71.0300	78.7500	86.4100	94.3500	100.0000
			Target Keu Akumulatif	5.5186	11.3943	17.0414	30.4457	42.7786	54.8971	65.2300	71.0343	78.7529	86.4129	94.3571	100.0000
	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	19,430,000,000	Fisik Perbulan	0.5488	0.6023	0.7110	14.5264	15.0213	19.1519	11.5976	5.6850	4.9187	3.5911	9.7091	13.9367
			Target Keu Perbulan	0.5489	0.6020	0.7112	6.2948	16.5853	15.5301	13.5541	11.9624	5.3041	5.2587	9.7102	13.9381
			Fisik Akumulatif	0.5488	1.1511	1.8620	16.3885	31.4098	50.5617	62.1594	67.8444	72.7631	76.3542	86.0633	100.0000
			Target Keu Akumulatif	0.5489	1.1510	1.8622	8.1570	24.7423	40.2724	53.8265	65.7889	71.0930	76.3517	86.0619	100.0000
	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana **	3,200,000,000	Fisik Perbulan	0.5431	0.6875	0.5988	13.9669	14.5406	19.7919	3.4269	7.3563	3.4506	7.3913	11.4606	16.7856
			Target Keu Perbulan	0.5430	0.6876	0.5985	13.9668	14.5376	19.7890	3.4268	7.3563	3.4504	7.3913	11.4574	16.7954
			Fisik Akumulatif	0.5431	1.2306	1.8294	15.7963	30.3369	50.1288	53.5556	60.9119	64.3625	71.7538	83.2144	100.0000
			Target Keu Akumulatif	0.5430	1.2306	1.8291	15.7959	30.3334	50.1224	53.5492	60.9055	64.3559	71.7472	83.2046	100.0000
	Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana **	16,230,000,000	Fisik Perbulan	0.5499	0.5855	0.7331	14.6367	15.1161	19.0258	13.2086	5.3555	5.2081	2.8419	9.3638	13.3750
			Target Keu Perbulan	0.5501	0.5852	0.7334	4.7822	16.9891	14.6903	15.5509	12.8706	5.6696	4.8382	9.3658	13.3747
			Fisik Akumulatif	0.5499	1.1354	1.8685	16.5052	31.6213	50.6471	63.8557	69.2112	74.4194	77.2612	86.6250	100.0000
			Target Keu Akumulatif	0.5501	1.1353	1.8687	6.6509	23.6399	38.3303	53.8812	66.7517	72.4213	77.2595	86.6253	100.0000
	Pendistribusian dan Serah Terima Rumah bagi Korban Bencana atau Relokasi Program Provinsi	5,500,000,000	Fisik Perbulan	0.6253	4.4290	8.1801	10.9743	10.0254	9.0066	9.8696	10.4425	10.9759	9.7647	9.6466	6.0600
			Target Keu Perbulan	0.6258	1.6818	2.4169	5.2094	4.2633	3.2421	31.3386	5.9924	5.2108	4.0019	3.8841	32.1328
			Fisik Akumulatif	0.6253	5.0543	13.2344	24.2087	34.2341	43.2407	53.1103	63.5528	74.5287	84.2934	93.9400	100.0000
			Target Keu Akumulatif	0.6258	2.3076	4.7245	9.9340	14.1972	17.4394	48.7780	54.7704	59.9813	63.9832	67.8672	100.0000
	Pelaksanaan Pembagian Rumah bagi Korban Bencana Provinsi **	5,500,000,000	Fisik Perbulan	0.6253	4.4290	8.1801	10.9743	10.0254	9.0066	9.8696	10.4425	10.9759	9.7647	9.6466	6.0600
			Target Keu Perbulan	0.6258	1.6818	2.4169	5.2094	4.2633	3.2421	31.3386	5.9924	5.2108	4.0019	3.8841	32.1328
			Fisik Akumulatif	0.6253	5.0543	13.2344	24.2087	34.2341	43.2407	53.1103	63.5528	74.5287	84.2934	93.9400	100.0000

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
			Target Keu Akumulatif	0.6258	2.3076	4.7245	9.9340	14.1972	17.4394	48.7780	54.7704	59.9813	63.9832	67.8672	100.0000
III	Bidang Kawasan Permukiman	3,285,000,000	Fisik Perbulan	3.2745	9.5398	7.9759	7.8117	5.7353	2.4170	1.3106	6.4845	17.2083	25.0334	10.1794	3.0297
			Target Keu Perbulan	3.2747	5.8864	1.2793	2.9409	20.3475	2.4172	1.3109	1.7654	3.4491	3.3438	43.8931	10.0917
			Fisik Akumulatif	3.2745	12.8142	20.7901	28.6018	34.3371	36.7541	38.0647	44.5492	61.7575	86.7909	96.9703	100.0000
			Target Keu Akumulatif	3.2747	9.1611	10.4404	13.3813	33.7288	36.1460	37.4569	39.2223	42.6714	46.0152	89.9083	100.0000
	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	75,000,000	Fisik Perbulan	1.2200	12.5800	2.6400	2.6400	11.2600	24.7200	2.6400	11.2800	5.0000	2.6400	22.1600	1.2200
			Target Keu Perbulan	1.2173	12.5800	2.6400	2.6400	11.2600	24.7173	2.6400	11.2800	4.9987	2.6400	22.1600	1.2267
			Fisik Akumulatif	1.2200	13.8000	16.4400	19.0800	30.3400	55.0600	57.7000	68.9800	73.9800	76.6200	98.7800	100.0000
			Target Keu Akumulatif	1.2173	13.7973	16.4373	19.0773	30.3373	55.0547	57.6947	68.9747	73.9733	76.6133	98.7733	100.0000
	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman kumuh **	75,000,000	Fisik Perbulan	1.2200	12.5800	2.6400	2.6400	11.2600	24.7200	2.6400	11.2800	5.0000	2.6400	22.1600	1.2200
			Target Keu Perbulan	1.2173	12.5800	2.6400	2.6400	11.2600	24.7173	2.6400	11.2800	4.9987	2.6400	22.1600	1.2267
			Fisik Akumulatif	1.2200	13.8000	16.4400	19.0800	30.3400	55.0600	57.7000	68.9800	73.9800	76.6200	98.7800	100.0000
			Target Keu Akumulatif	1.2173	13.7973	16.4373	19.0773	30.3373	55.0547	57.6947	68.9747	73.9733	76.6133	98.7733	100.0000
	Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	2,730,000,000	Fisik Perbulan	3.6113	10.8382	9.1899	8.8723	6.0946	1.7784	1.2091	5.7901	19.9882	28.4495	3.1156	1.0629
			Target Keu Perbulan	3.6117	6.4421	1.1319	3.0114	23.6776	1.7785	1.2095	1.3938	2.4060	3.1749	51.1007	1.0620
			Fisik Akumulatif	3.6113	14.4494	23.6393	32.5116	38.6062	40.3846	41.5937	47.3838	67.3720	95.8215	98.9371	100.0000
			Target Keu Akumulatif	3.6117	10.0538	11.1857	14.1970	37.8746	39.6531	40.8626	42.2564	44.6624	47.8374	98.9380	100.0000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/ Peremajaan/ Pemukiman Kembali Permukiman Kumuh dan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha **	690,000,000	Fisik Perbulan	1.2168	19.3157	33.6575	30.7770	2.4311	1.6113	1.7916	1.4551	2.4391	1.9828	1.8775	1.4446
			Target Keu Perbulan	1.2174	1.9241	1.7738	7.5884	74.8946	1.6112	1.7913	1.4552	2.4388	1.9826	1.8774	1.4452
			Fisik Akumulatif	1.2168	20.5325	54.1900	84.9670	87.3981	89.0094	90.8010	92.2561	94.6952	96.6779	98.5554	100.0000
			Target Keu Akumulatif	1.2174	3.1414	4.9152	12.5036	87.3983	89.0094	90.8007	92.2559	94.6948	96.6774	98.5548	100.0000
	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha **	140,000,000	Fisik Perbulan	3.0300	7.3300	8.3200	10.9900	5.5000	4.5800	9.7500	4.5400	13.6100	14.3700	15.2200	2.7600
			Target Keu Perbulan	3.0300	7.3286	8.3229	10.9929	5.5000	4.5750	9.7500	4.5357	13.6086	14.3657	15.2214	2.7693
			Fisik Akumulatif	3.0300	10.3600	18.6800	29.6700	35.1700	39.7500	49.5000	54.0400	67.6500	82.0200	97.2400	100.0000
			Target Keu Akumulatif	3.0300	10.3586	18.6814	29.6743	35.1743	39.7493	49.4993	54.0350	67.6436	82.0093	97.2307	100.0000
	Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha **	1,900,000,000	Fisik Perbulan	4.5237	8.0180	0.3683	0.7614	7.4688	1.6327	0.3683	7.4565	26.8312	39.0986	2.6733	0.7993

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
			Target Keu Perbulan	4.5241	8.0175	0.3689	0.7611	6.4171	1.6332	0.3689	1.1400	1.5686	2.7834	71.6202	0.7970
			Fisik Akumulatif	4.5237	12.5417	12.9100	13.6713	21.1402	22.7729	23.1412	30.5976	57.4289	96.5275	99.2007	100.0000
			Target Keu Akumulatif	4.5241	12.5416	12.9105	13.6716	20.0887	21.7218	22.0908	23.2308	24.7994	27.5828	99.2030	100.0000
	Urusan Penyelenggaraan PSU Permukiman	480,000,000	Fisik Perbulan	1.6800	1.6800	1.9053	2.5874	2.8284	2.5642	1.6800	9.6848	3.3052	9.1033	48.4830	14.4983
			Target Keu Perbulan	1.6798	1.6798	1.9048	2.5873	2.8277	2.5656	1.6798	2.3923	9.1394	4.4142	6.2960	62.8333
			Fisik Akumulatif	1.6800	3.3600	5.2653	7.8527	10.6811	13.2453	14.9253	24.6101	27.9153	37.0186	85.5017	100.0000
			Target Keu Akumulatif	1.6798	3.3596	5.2644	7.8517	10.6794	13.2450	14.9248	17.3171	26.4565	30.8706	37.1667	100.0000
	Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Permukiman untuk Menunjang Fungsi Permukiman **	400,000,000	Fisik Perbulan	1.0500	1.0500	1.3204	1.4569	2.4281	1.6170	1.0500	10.6558	2.6723	8.8800	53.4836	14.3360
			Target Keu Perbulan	1.0500	1.0500	1.3200	1.4575	2.4275	1.6180	1.0500	1.9050	9.6725	3.2538	2.8600	72.3358
			Fisik Akumulatif	1.0500	2.1000	3.4204	4.8773	7.3054	8.9224	9.9724	20.6281	23.3004	32.1804	85.6640	100.0000
			Target Keu Akumulatif	1.0500	2.1000	3.4200	4.8775	7.3050	8.9230	9.9730	11.8780	21.5505	24.8043	27.6643	100.0000
	Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Permukiman **	80,000,000	Fisik Perbulan	4.8300	4.8300	4.8300	8.2400	4.8300	7.3000	4.8300	4.8300	6.4700	10.2200	23.4800	15.3100
			Target Keu Perbulan	4.8288	4.8288	4.8288	8.2363	4.8288	7.3038	4.8288	4.8288	6.4738	10.2163	23.4763	15.3213
			Fisik Akumulatif	4.8300	9.6600	14.4900	22.7300	27.5600	34.8600	39.6900	44.5200	50.9900	61.2100	84.6900	100.0000
			Target Keu Akumulatif	4.8288	9.6575	14.4863	22.7225	27.5513	34.8550	39.6838	44.5125	50.9863	61.2025	84.6788	100.0000
IV	Bidang Pertanahan	1,475,000,000	Fisik Perbulan	5.5211	5.7859	3.5504	8.2399	10.9153	15.5540	6.6780	10.9357	9.3687	8.5915	5.8322	9.0273
			Target Keu Perbulan	5.1857	6.1988	3.6487	7.8916	12.5085	13.5923	4.9794	11.1822	12.2062	7.0466	7.2550	8.3051
			Fisik Akumulatif	5.5211	11.3070	14.8574	23.0973	34.0126	49.5667	56.2447	67.1803	76.5490	85.1405	90.9727	100.0000
			Target Keu Akumulatif	5.1857	11.3845	15.0332	22.9248	35.4333	49.0256	54.0050	65.1873	77.3934	84.4400	91.6949	100.0000
	Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum di Wilayah Provinsi	380,000,000	Fisik Perbulan	6.0862	6.6082	2.6377	8.5748	13.5352	12.5997	8.3519	14.9966	7.4750	7.4657	6.8785	4.7907
			Target Keu Perbulan	6.0858	6.6039	2.6421	8.5787	13.5311	12.5942	8.3537	14.9934	7.4763	7.4682	6.8784	4.7942
			Fisik Akumulatif	6.0862	12.6944	15.3321	23.9069	37.4421	50.0418	58.3936	73.3902	80.8652	88.3308	95.2093	100.0000
			Target Keu Akumulatif	6.0858	12.6897	15.3318	23.9105	37.4416	50.0358	58.3895	73.3829	80.8592	88.3274	95.2058	100.0000
	Pemberitahuan, Pendataan Awal Lokasi, Konsultasi Publik Rencana Pembangunan dan Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum **	380,000,000	Fisik Perbulan	6.0862	6.6082	2.6377	8.5748	13.5352	12.5997	8.3519	14.9966	7.4750	7.4657	6.8785	4.7907
			Target Keu Perbulan	6.0858	6.6039	2.6421	8.5787	13.5311	12.5942	8.3537	14.9934	7.4763	7.4682	6.8784	4.7942
			Fisik Akumulatif	6.0862	12.6944	15.3321	23.9069	37.4421	50.0418	58.3936	73.3902	80.8652	88.3308	95.2093	100.0000

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
			Target Keu Akumulatif	6.0858	12.6897	15.3318	23.9105	37.4416	50.0358	58.3895	73.3829	80.8592	88.3274	95.2058	100.0000
	Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	570,000,000	Fisik Perbulan	6.0637	7.1388	2.9630	6.2680	9.0934	16.8921	9.6210	3.7119	8.7568	15.9062	4.6143	8.9709
			Target Keu Perbulan	5.1954	8.2102	3.2209	5.3635	13.2163	11.8225	5.2233	4.3602	16.0988	11.9014	8.2889	7.0986
			Fisik Akumulatif	6.0637	13.2025	16.1655	22.4335	31.5269	48.4190	58.0399	61.7519	70.5086	86.4148	91.0291	100.0000
			Target Keu Akumulatif	5.1954	13.4056	16.6265	21.9900	35.2063	47.0288	52.2521	56.6123	72.7111	84.6125	92.9014	100.0000
	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **	330,000,000	Fisik Perbulan	6.5976	9.4988	3.1758	8.3197	9.2467	15.9400	4.5103	4.4694	9.0512	13.4936	3.5212	12.1758
			Target Keu Perbulan	6.5994	9.4933	3.1755	8.2461	9.2388	15.9479	4.5130	4.4524	9.0585	13.4933	3.5206	12.2612
			Fisik Akumulatif	6.5976	16.0964	19.2721	27.5918	36.8385	52.7785	57.2888	61.7582	70.8094	84.3030	87.8242	100.0000
			Target Keu Akumulatif	6.5994	16.0927	19.2682	27.5142	36.7530	52.7009	57.2139	61.6664	70.7248	84.2182	87.7388	100.0000
	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi **	240,000,000	Fisik Perbulan	5.3296	3.8938	2.6704	3.4469	8.8827	18.2012	16.6481	2.6704	8.3519	19.2235	6.1173	4.5642
			Target Keu Perbulan	3.2650	6.4458	3.2833	1.4000	18.6854	6.1500	6.2000	4.2333	25.7792	9.7125	14.8454	-
			Fisik Akumulatif	5.3296	9.2235	11.8938	15.3408	24.2235	42.4247	59.0728	61.7432	70.0950	89.3185	95.4358	100.0000
			Target Keu Akumulatif	3.2650	9.7108	12.9942	14.3942	33.0796	39.2296	45.4296	49.6629	75.4421	85.1546	100.0000	100.0000
	Penetapan Subyek dan Obyek Redistribusi Tanah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	525,000,000	Fisik Perbulan	4.5231	3.7217	4.8488	10.1385	10.9971	16.2397	2.2712	15.8393	11.4038	1.4646	6.3973	12.1550
			Target Keu Perbulan	4.5236	3.7219	4.8419	10.1390	11.0000	16.2361	2.2723	15.8304	11.4034	1.4704	6.4049	12.1561
			Fisik Akumulatif	4.5231	8.2448	13.0936	23.2321	34.2292	50.4689	52.7401	68.5793	79.9831	81.4477	87.8450	100.0000
			Target Keu Akumulatif	4.5236	8.2454	13.0873	23.2263	34.2262	50.4624	52.7347	68.5651	79.9685	81.4390	87.8439	100.0000
	Koordinasi Penetapan Redistribusi Tanah Objek Reforma Agraria Lintas Daerah Kabupaten/Kota **	130,000,000	Fisik Perbulan	3.5060	2.6283	10.5535	4.8698	6.5769	11.5699	2.0819	-	8.6844	2.7057	0.9648	45.8588
			Target Keu Perbulan	3.5092	2.6308	10.5538	4.8692	6.5769	11.5615	2.0846	-	8.6831	2.7077	0.9615	45.8615
			Fisik Akumulatif	3.5060	6.1344	16.6879	21.5577	28.1345	39.7045	41.7863	41.7863	50.4707	53.1764	54.1412	100.0000
			Target Keu Akumulatif	3.5092	6.1400	16.6938	21.5631	28.1400	39.7015	41.7862	41.7862	50.4692	53.1769	54.1385	100.0000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penataan Akses dalam Pemanfaatan Redistribusi Tanah Lintas Daerah **	395,000,000	Fisik Perbulan	4.8578	4.0816	2.9713	11.8726	12.4518	17.7765	2.3335	21.0522	12.2988	1.0562	8.1852	1.0625
			Target Keu Perbulan	4.8574	4.0809	2.9620	11.8734	12.4556	17.7746	2.3341	21.0404	12.2987	1.0632	8.1964	1.0632
			Fisik Akumulatif	4.8578	8.9394	11.9107	23.7832	36.2351	54.0116	56.3451	77.3973	89.6960	90.7522	98.9375	100.0000
			Target Keu Akumulatif	4.8574	8.9384	11.9003	23.7737	36.2293	54.0039	56.3380	77.3785	89.6772	90.7404	98.9368	100.0000
V	Bidang Keterpaduan Perumahan dan Kawasan Permukiman	1,160,000,000	Fisik Perbulan	2.3779	5.1895	6.3932	10.5061	12.9824	12.3113	10.0584	6.1619	5.5826	6.7339	13.3072	8.3956

No	SKPD/BIDANG	ANGGARAN (Rp)		Target Fisik(%) & Rencana Pengeluaran Anggaran (Rp)											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
			Target Keu Perbulan	2.3753	5.1918	6.3945	10.5063	12.9805	12.3098	10.0578	6.1604	5.5812	6.7337	13.3072	8.4014
			Fisik Akumulatif	2.3779	7.5675	13.9607	24.4668	37.4492	49.7604	59.8189	65.9808	71.5634	78.2972	91.6044	100.0000
			Target Keu Akumulatif	2.3753	7.5672	13.9616	24.4679	37.4484	49.7583	59.8161	65.9766	71.5578	78.2915	91.5986	100.0000
	Penataan Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (Sepuluh) Ha sampai dengan di Bawah 15 (Lima Belas) Ha	960,000,000	Fisik Perbulan	2.6650	5.3853	6.2710	9.8574	14.1412	13.5240	8.7498	5.8082	5.4456	5.9263	12.8399	9.3863
			Target Keu Perbulan	2.6624	5.3871	6.2725	9.8577	14.1392	13.5228	8.7496	5.8064	5.4445	5.9267	12.8409	9.3903
			Fisik Akumulatif	2.6650	8.0503	14.3213	24.1786	38.3198	51.8439	60.5936	66.4018	71.8474	77.7738	90.6137	100.0000
			Target Keu Akumulatif	2.6624	8.0495	14.3220	24.1797	38.3189	51.8417	60.5913	66.3976	71.8421	77.7688	90.6097	100.0000
	Penyusunan/Review/Legalisasi Kebijakan Bidang PKP **	310,000,000	Fisik Perbulan	1.5700	3.0500	4.4600	14.7800	14.0500	17.6500	16.3600	5.2700	5.2500	5.3100	7.4300	4.8200
			Target Keu Perbulan	1.5677	3.0539	4.4613	14.7758	14.0452	17.6500	16.3613	5.2655	5.2516	5.3113	7.4329	4.8235
			Fisik Akumulatif	1.5700	4.6200	9.0800	23.8600	37.9100	55.5600	71.9200	77.1900	82.4400	87.7500	95.1800	100.0000
			Target Keu Akumulatif	1.5677	4.6216	9.0829	23.8587	37.9039	55.5539	71.9152	77.1806	82.4323	87.7435	95.1765	100.0000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman **	650,000,000	Fisik Perbulan	3.1872	6.4990	7.1347	7.5096	14.1847	11.5563	5.1203	6.0648	5.5389	6.2203	15.4200	11.5641
			Target Keu Perbulan	3.1845	6.4998	7.1363	7.5122	14.1840	11.5545	5.1194	6.0643	5.5365	6.2202	15.4202	11.5683
			Fisik Akumulatif	3.1872	9.6862	16.8210	24.3306	38.5153	50.0715	55.1918	61.2567	66.7956	73.0159	88.4359	100.0000
			Target Keu Akumulatif	3.1845	9.6843	16.8206	24.3328	38.5168	50.0712	55.1906	61.2549	66.7914	73.0115	88.4317	100.0000
	Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU Tingkat Kemampuan Menengah	200,000,000	Fisik Perbulan	1.0000	4.2500	6.9800	13.6200	7.4200	6.4900	16.3400	7.8600	6.2400	10.6100	15.5500	3.6400
			Target Keu Perbulan	0.9975	4.2545	6.9800	13.6195	7.4190	6.4875	16.3375	7.8600	6.2375	10.6075	15.5450	3.6545
			Fisik Akumulatif	1.0000	5.2500	12.2300	25.8500	33.2700	39.7600	56.1000	63.9600	70.2000	80.8100	96.3600	100.0000
			Target Keu Akumulatif	0.9975	5.2520	12.2320	25.8515	33.2705	39.7580	56.0955	63.9555	70.1930	80.8005	96.3455	100.0000
	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikasi dan Registrasi Pengembang Perumahan dengan Kualifikasi Menengah **	200,000,000	Fisik Perbulan	1.0000	4.2500	6.9800	13.6200	7.4200	6.4900	16.3400	7.8600	6.2400	10.6100	15.5500	3.6400
			Target Keu Perbulan	0.9975	4.2545	6.9800	13.6195	7.4190	6.4875	16.3375	7.8600	6.2375	10.6075	15.5450	3.6545
			Fisik Akumulatif	1.0000	5.2500	12.2300	25.8500	33.2700	39.7600	56.1000	63.9600	70.2000	80.8100	96.3600	100.0000
			Target Keu Akumulatif	0.9975	5.2520	12.2320	25.8515	33.2705	39.7580	56.0955	63.9555	70.1930	80.8005	96.3455	100.0000